

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo: OU-KS-OSZP-2021/015143

Košice, dňa 20.12.2021

O Z N Á M E N I E

o vydaní vodoprávneho povolenia na zmenu vodnej stavby „**Blažice - vodovod**“ pred jej dokončením podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o prístupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.

Na základe žiadosti obce Blažice, zastúpenej starostom, Blažice 53, 044 16 Bohdanovce, podanej dňa 09.11.2021 na Okresnom úrade Košice-okolie, OSŽP bolo Okresným úradom Košice-okolie, OSŽP, dňa 20.12.2021 vydané vodoprávne povolenie na zmenu vodnej stavby „**Blažice - vodovod**“ pred jej dokončením č. OU-KS-OSZP-2021/015143-008 (predĺženie termínu ukončenia stavby do 31.12.2026).

Žiadateľ požiadal o predĺženie ukončenia termínu stavby „Blažice-vodovod“ z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia stavby do 31.12.2021 uvedeného v podmienkach stavebného povolenia č. OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017. Stavba bola začatá, zrealizovala sa časť vetvy „1“ a vetva „1-2“, ktoré boli aj skolaudované. V súčasnej dobe má obec schválenú dotáciu z Ministerstva vnútra SR a uchádza sa o dotáciu z Environmentálneho fondu 2022.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2021/015143-008 zo dňa 20.12.2021. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, Hroncova 13, Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na Okresný úrad Košice-okolie.

Príloha:



OKRESNÝ
ÚRAD
KOŠICE-OKOLIE

Telefón
+421/55/60 04 127

Fax
+421/55/63 25 983

E-mail
oszp.ks@minv.sk

Internet
<http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice-okolie>

IČO
00151866



- rozhodnutie - predĺženie termínu ukončenia vodnej stavby č. OU-KS-OSZP-2021/015143-008 zo dňa 20.12.2021

Doručí sa:

1. Obec Blažice, zastúpená starostom

Vyvesené dňa: 22. 12. 2021

Pečiatka, podpis:



Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo spisu

OU-KS-OSZP-2021/015143-008

Košice

20. 12. 2021



OBEC BLAŽICE	
20. 12. 2021	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Přílohy/části:	Vybavuje: <i>47</i>

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) postupujúc podľa § 73 vodného zákona a na základe ustanovení:

- § 26 ods.1 vodného zákona,
- § 69, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- § 46 a nasl. § zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

p o v o l u j e zmenu

vodnej stavby „Blažice - vodovod“ pred jej dokončením postupujúc na základe ustanovení:

- § 26 ods.1 vodného zákona,
- § 68, 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ustanovenie rozhodnutia OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017 na strane č. 1, bod č. 2 v časti A. Podmienky povolenia, ktoré znie:

Stavba bude ukončená v termíne do: 31.12.2021.

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

sa mení na:

Stavba bude ukončená v termíne do: 31.12.2026.

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

Podmienky rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením:

1. Ostatné podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v rozhodnutí č. OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017 pre Obec Blažice, zastúpenej starostom zostávajú naďalej v platnosti.

2. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017.

3. Toto rozhodnutie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie

Obec Blažice, zastúpená starostom, Blažice 53, 044 16 Bohdanovce doručila na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, dňa 09.11.2021 žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby „Blažice-vodovod“ v termíne do 31.12.2026. Uskutočnenie vodnej stavby „Blažice-vodovod“ bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP, č. OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017. Neoddeliteľnou súčasťou predmetného rozhodnutia je oprava chyby v písaní č. OU-KS-OSZP-2019/002142 zo dňa 10.01.2019.

Rozhodnutie bolo vydané spoločnosti VVS, a.s., závodu Košice, Komenského 50, 042 48 Košice. Stavba bola začatá, zrealizovala sa časť vetvy „1“ a vetva „1-2“, ktoré boli aj skolaudované.

Obci Blažice na základe cedačnej zmluvy č. 454/66/2020/IÚ z roku 2020 a cedačnej zmluvy č. 666/141/2021/IÚ z roku 2021 boli postúpené práva a povinnosti stavebníka súvisiace s výkonom funkcie stavebníka na časti stavby:

- VETVA „1“ D110 x 6,6 - HDPE PN10 - 410 m + 132 m (z celkovej dĺžky 700 m - časť, ktorá nebola zrealizovaná VVS, a.s. Košice),
- VETVA „1-6“ D110 x 6,6 - HDPE PN10 - 353 m,
- VETVA „1-6-1“ D90 x 5,4 - HDPE PN10 - 215 m,
- VETVA „1-3“ D90 x 5,4 - HDPE PN10 - 242 m,
- VETVA „1-4“ D110 x 6,6 - HDPE PN10 - 353 m,
- VETVA „1-5“ D110 x 6,6 - HDPE PN10 - 305 m,
- SO 02 - Vodovodné prípojky,
- SO 03 - Automatická tlaková stanica ATS,
- SO 04 - NN prípojka k ATS,
- SO 05 - Odpadné potrubie z ATS,
- prevádzkové súbory TS 01-03,
- strojnotechnologická časť ATS,
- PS 02 - 03 - Telemetria ATS.

Žiadateľ požiadal o predĺženie ukončenia termínu stavby „Blažice-vodovod“ z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia stavby do 31.12.2021 uvedeného v podmienkach stavebného povolenia č. OU-KS-OSZP-2017/000710 zo dňa 17.05.2017. V súčasnej dobe má obec schválenú dotáciu z Ministerstva vnútra SR a uchádza sa o dotáciu z Environmentálneho fondu 2022.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OUKS-OSZP-2021/015143-002 zo dňa 12.11.2021 oznámil začatie vodoprávneho konania vo veci predĺženia termínu ukončenia stavby podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a upozornil ich, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia na OÚ Košice-okolie, OSŽP, Hroncova 13, Košice, inak k nim nebude prihliadnuté.

Od ústneho konania a miestneho zisťovania OÚ Košice-okolie, OSŽP v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na predĺženie termínu ukončenia stavby do 31.12.2026.

Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania povoľuje zmenu vodnej stavby tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Obec Blažice, zastúpená starostom je podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, Hroncova 13, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa:

1. Obec Blažice, zastúpená starostom, Blažice 53, 044 16 Bohdanovce + VV
2. Obec Bohdanovce, zastúpená starostkou + VV
3. Projektant: Ing. Ján Harčár, VVS a.s., Komenského 50, Košice
4. SPF, RO Košice, Letná 27, Košice
5. Úrad KSK, Nám. Maratóna mieru 1, Košice

Na vedomie:

1. SC KSK, Ostrovského 1, Košice
2. RÚVZ Košice, Ipeľská 1, Košice
3. VSD a.s., Mlynská 31, 04001 Košice
4. KPÚ Košice, Hlavná 25, Košice
5. SPP distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
6. ORH a ZZ Košice, Požiarnická 4, Košice
7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. ŽSR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
9. ŽSR, OR Košice, sekcia OTZ Košice, stredisko MS a ÚKT Košice, Kollárova 10, Košice
10. ŽSR, Bratislava, OR Košice, sekcia železničných budov, Kasárenské nám. 5, Košice
11. ŽSR, Bratislava, GR Košice, Kasárenské nám. 11, Košice
12. MDV a RR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
13. OÚ Košice-okolie, odbor CD a PK, Hroncova 13, Košice
14. Orange Slovensko a.s., Michlovský s.r.o., UC3 - údržbové centrum Košice, pri hati 1, Košice
15. SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10114

Doručuje sa

Obec Blažice, Blažice 53, 044 16 Blažice, Slovenská republika
Obec Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce, Slovenská republika

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika

Na vedomie

SC KSK, stredisko Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská, KE 1/1, 040 11 Košice 11
VSD, Mlynská 31, 041 92 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice, 040 01 Košice1
SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava, 817 21 Bratislava 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Železnice SR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice 1
Okresný úrad Košice-okolie, Hroncova 0/13, 041 70 Košice 1
Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepňý závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, Košice, Košice I